Plan valable pour la démolition et le début du terrassement. A compléter pour la suite des travaux

- Démolition à la croqueuse pour limiter les impacts.
- Aspersion en continu de la zone pour éviter les poussières
- Limitation des nuisances et du bruit de chantier

Étape de démolition:
1) Désamiantage
2) Démolition des annexes et des couverts
3) Défrichage de la parcelle (hors arbre)
4)Démolition du bâtiment principal
5) Dégrapage de l'enrobé

Utilisation du portail existant puis portail et clôture de chantier.

Nettoyage des camions avant la sortie du chantier

Demi-tour des camions dans l'enceinte du chantier

Piscine

Route de la

N

0 5 10 15m

Echelle 1: 500